LA MARQUE — 7부 12화

Le père (아버지)

> 표기 전용 정보 (낭독하지 않음)
>
> - 부/화: 7부 12화 · 서사 기능: Année 9 11월 토요일, 월요일 건물 인수(réception) 전 제라르의 현장 점검(수평계·직각자·다이얼 게이지·줄자) — “기계공에게 방문은 예고 안 한 검사”, “보는 건 누구나, 만져 본다”. 외피 완성 10월 3일(목표보다 사흘 늦음, 보너스 없음, 사흘 위약금). 파트리크 토요일 안전 점검 동행, “가장 나쁜 곳부터”. ① 세척실: 물병 → 물이 배수구 아닌 청정 복도 쪽으로(“물은 사람보다 먼저 실수를 찾는다”), 경사 미터당 2 mm 역방향(설계 1%), “누구의 허용 오차? 콘크리트의, 물의?” 현장 반장 케뱅 앙토니오즈: 9월 28일 비 속 타설, 경사 레이저 고장(임대업체 사흘), 눈대중 — 스스로 고백 «De toute façon, l’eau le dit.» 백 이사 “아무도 안 보는 세척실이 가장 중요”(오송 두 번 재시공). 클레망스: 6월 보너스 2만은 속도에만, 정확함엔 아무것도 → “규칙을 잘못 쓴 건 나”. ② 오토클레이브 앵커 세 번째 구멍 8 mm 어긋남(허용 ±3), 먹줄이 직각 아닌 벽(대각선 4 m에 12 mm)에서 시작 — 3톤·하루 두 번 가열 냉각 20년 → 5년 뒤 균열, 10년 뒤 증기 누출. 설치 적격성 평가 2월, 백 이사 3월 도착. ③ 싱크 에어록 문틀 5 mm 틀어짐(10월 1일 하도급, “녹초”) → 패킹 누설. 세 결함 모두 “보너스 주간”. 반대로 가교실 벽은 대각선 1 mm — 페르낭(61세, 9월 토요일 근무 거부 «Je ne monte pas un mur pressé.») → 유일한 무결점 벽 = 정 대표 시계(4시 10분 정지) 걸 벽. 합의: 월요일 유보 사항 셋 인수, 12월 15일 전 건설사 비용 해소(약 2만 5천), 제때 하면 10월 위약금 9천 취소(“내 몫”), 완벽 이행 보증 1년, 새 규칙: 유보 해소 전 보너스 금지(오송 정 대표·CSE 이익 배분과 같은 원칙). 그로세: 사실을 말한 케뱅 보호 → 케뱅 월요일 인수 검사 참석, 1월 설비 인수 때 제라르에게 대각선 배우기. 제라르 = 무보수 “바깥의 눈”(커피만, 제네피는 백 이사 몫). 시계 높이 1 m 60(80 cm 창문의 열 살 아이 1 m 38 — 마리네트 손자). «Le temps, ça ne s’achète pas. Ça se donne.» 백 이사: 페르낭은 “손을 안 씻고 내 가교실에 들어와도 된다”. 결정 82번
> - 배경: Année 9, 11월 둘째 주 토요일 오전 8시 공사 현장 → 오전 8시 30분 세척실 → 오전 10시 멸균실과 싱크 에어록 → 오전 11시 30분 가설 사무동 → 오후 5시 빈 가교실
> - 등장인물: Clémence, Gérard, Jihoon, Patrick Vial, Didier Grosset, Thomas Bourgeat, Kévin Anthonioz(그로세 건설 현장 반장 — 신규)
> - 비즈니스 스킬: 공사 인수(réception)와 유보 사항(réserves), 허용 오차의 기준, 인센티브의 역효과(속도 vs 정확함), 책임 분담, 완벽 이행 보증, 사실을 말한 사람 보호, 외부 검사자의 가치
> - 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
> - 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 대비(vite fait / bien fait, s’acheter / se donner), 조건법(ce serait grave), 단순미래(la porte fermera, il comprendra), 관계절(ce qui n’est pas encore là, c’est ce qu’on peut…).
> - vous/tu: 제라르–파트리크 tu, 제라르–클레망스 tu, 그로세–앙토니오즈 tu(반장→사장 vous, “patron”), 외부인 vous.
> - 복선 설치: 도입: 연장 넷과 안경 / “방문 = 예고 안 한 검사” / 만져 보기 / 10월 3일·사흘 / 월요일 인수 / 유보가 있든 없든 / 가장 나쁜 곳 · 장면1: 물병 / 문 쪽으로 흐르는 물 / 2 mm 역경사 / 누구의 허용 오차 / 빨간 글씨 / 9월 28일·레이저·눈대중 / “물이 말한다” / 세척실 = 아무도 안 보는 방 / 보너스 2만 = 속도 / “규칙을 잘못 쓴 건 나” / 빨간 통 / 아직 없는 것 · 장면2: 형판 ±3 / 8 mm / 먹줄과 직각 아닌 벽 / 대각선 12 mm / 3톤·20년·균열·증기 / 2월·3월 / 문틀 5 mm / 녹초 / 보너스 주간 / 페르낭의 벽 1 mm / 서두른 벽 / 4시 10분 시계 · 절정: “잘못하게 밀어붙이지도” / 계약서처럼 말하는 기계공 / 12월 15일 / 9천 vs 2만 5천 / 완벽 이행 보증 / 유보 해소 후 보너스 / 정 대표의 로트 검사 후 보너스 / 케뱅 보호 / 바깥의 눈 / 커피·제네피 / 대각선 배우기 · 마무리: 1 m 60 / 1 m 38·마리네트 손자 / 30년의 번역 / 시간은 내주는 것 / 손을 안 씻고 / 결정 82번

대본

도입 — Année 9, 11월 둘째 주 토요일 오전 8시, 공사 현장 — 수평계, 직각자, 다이얼 게이지

GERARD Un niveau, une équerre, un comparateur, un mètre ruban. Et mes lunettes. Je suis prêt.

CLEMENCE Papa, c'est une visite. Pas un contrôle.

GERARD Pour un mécanicien, une visite, c'est un contrôle qu'on n'a pas annoncé.

JIHOON Comme les visites surprises du comité de Mme Mugnier.

GERARD Exactement. Et Odile, elle, n'apporte même pas d'équerre.

GROSSET Monsieur Arnaud. Votre fille m'a prévenu. Vous voulez voir le bâtiment ?

GERARD Je veux le toucher. Voir, tout le monde peut.

GROSSET Hors d'eau, hors d'air depuis le trois octobre. Trois jours de retard sur l'objectif. Pas de prime, je sais.

CLEMENCE Et trois jours de pénalités. On en parlera lundi.

GROSSET Lundi, c'est la réception du bâtiment. Mme Bochaton vient signer.

JIHOON La réception ? Comme la réception d'un hôtel ?

GROSSET Non. C'est le jour où vous acceptez le bâtiment. Avec ou sans réserves. Après, il est à vous.

GERARD Avec ou sans réserves. Alors c'est aujourd'hui qu'on cherche les réserves.

PATRICK Bonjour, Gérard. Je fais ma visite sécurité du samedi. Je vous accompagne ?

GERARD Patrick. Prends ta lampe. On commence par le pire endroit.

장면1 — 오전 8시 30분, 세척실(laverie) — 물은 사람보다 먼저 안다

GROSSET Le pire endroit ? Pour vous, c'est où ?

GERARD Là où l'eau coule. Dans une usine, l'eau trouve toujours les erreurs avant les hommes.

JIHOON La laverie. Là où on lavera les cuves et les outils.

GERARD Bon. Une bouteille d'eau. Regardez.

PATRICK Elle part vers la porte. Pas vers la grille.

GERARD Vers la porte. Et derrière la porte, il y a quoi ?

JIHOON Le couloir propre. Vers la salle de remplissage.

GROSSET C'est une flaque. Ça s'essuie.

GERARD Une flaque, une fois, ça s'essuie. Une flaque tous les jours pendant quarante ans, c'est de l'eau sale qui va vers votre salle blanche. Mon niveau dit que la pente est à l'envers. Deux millimètres par mètre, dans le mauvais sens. Il devrait y avoir un pour cent vers le siphon. Il y a l'inverse.

GROSSET Deux millimètres par mètre. C'est dans la tolérance du béton.

GERARD La tolérance de qui ? Du béton, ou de l'eau ?

BOURGEAT Je viens de vérifier sur le plan. Pente d'un pour cent vers le siphon. C'est écrit en rouge.

GROSSET Kévin. Viens voir.

ANTHONIOZ Kévin Anthonioz, chef de chantier. Le sol de la laverie, on l'a coulé le vingt-huit septembre.

CLEMENCE Le vingt-huit septembre. Deux jours avant l'objectif.

ANTHONIOZ On a coulé vite. Il pleuvait. Le laser de pente était en panne. On a fait à l'œil.

GROSSET Kévin…

ANTHONIOZ Je préfère le dire, patron. De toute façon, l'eau le dit.

GERARD Merci, petit. L'eau le dit toujours. Mieux vaut le dire avant elle.

BOURGEAT Il faut reprendre la chape. Raboter, recouler. Une semaine.

GROSSET Une semaine et quinze mille euros.

PATRICK Et il faut la laisser sécher. Une chape fraîche, juste avant la salle blanche, ça fait de l'humidité.

JIHOON À Osong, M. Baek a fait refaire le sol de la laverie deux fois, la première année. Le directeur des travaux trouvait ça excessif. M. Baek disait que c'est la pièce la plus importante de l'usine, justement parce que personne ne la regarde. Ce qu'on ne regarde pas doit être parfait.

GERARD Personne ne regarde jamais la laverie. C'est pour ça qu'elle doit être parfaite.

CLEMENCE Pourquoi le laser était en panne, Kévin ?

ANTHONIOZ Il fallait le renvoyer chez le loueur. Trois jours. On n'avait pas trois jours. On avait l'objectif du trente.

CLEMENCE L'objectif du trente. Mon objectif.

GROSSET Madame Arnaud, ce n'est pas votre faute.

CLEMENCE Si, en partie. En juin, j'ai mis une prime de vingt mille euros sur une date. Sur la vitesse. Je n'ai rien mis sur la justesse. Pas un mot dans le contrat sur la qualité de ce qui serait livré le trente. Les équipes ont fait exactement ce que j'avais payé. C'est moi qui ai mal écrit la règle.

GERARD Le travail vite fait et le travail bien fait, ce n'est pas le même métier. Il faut payer le bon.

PATRICK Chez Arve, le fonds payait la vitesse. Les tableaux étaient verts. Le bac rouge était plein.

GROSSET Bon. On continue ? S'il y a autre chose, je préfère le savoir aujourd'hui.

GERARD Il y a autre chose. Il y a toujours autre chose. Allons voir l'autoclave.

BOURGEAT L'autoclave n'arrive qu'en janvier. Il n'y a que les ancrages.

GERARD Justement. Ce qui n'est pas encore là, c'est ce qu'on peut encore corriger.

장면2 — 오전 10시, 멸균실과 싱크 에어록 — 대각선

JIHOON Les ancrages de l'autoclave. Monsieur Bourgeat, vous avez le gabarit du fournisseur ?

BOURGEAT Le voilà. Quatre trous, tolérance plus ou moins trois millimètres.

GERARD Patrick, tiens le mètre. Le troisième trou est décalé. Huit millimètres.

ANTHONIOZ Huit ? On les a posés au cordeau.

GERARD Au cordeau, oui. Mais le cordeau est parti du mauvais mur. Ce mur n'est pas d'équerre.

PATRICK Pas d'équerre ? Comment tu le vois ?

GERARD Les diagonales. Elles doivent être égales. Je mesure. Douze millimètres d'écart sur quatre mètres.

GROSSET Douze millimètres. Sur un mur de parpaing, c'est courant.

GERARD Sur un mur de garage, oui. Sur un mur où on fixe un autoclave de trois tonnes, qui va chauffer et refroidir deux fois par jour pendant vingt ans, non. Chaque cycle tire sur les ancrages. Huit millimètres aujourd'hui, c'est une fissure dans cinq ans et une fuite de vapeur dans dix.

BOURGEAT Si l'autoclave ne peut pas être fixé en janvier, l'installation prend un mois de plus.

JIHOON Un mois. La qualification d'installation commence en février. M. Baek arrive en mars.

GROSSET Un ancrage, ça se recarotte. Deux jours. C'est moins grave que le sol.

GERARD Moins grave aujourd'hui. En janvier, avec trois tonnes dessus, ce serait grave.

CLEMENCE Et le sas ? La porte du sas puits ?

GERARD J'y allais. Ce cadre-là··· Patrick, l'équerre.

PATRICK Elle ne colle pas en haut. Il y a du jour.

GERARD Cinq millimètres en haut à droite. La porte fermera. Mais le joint ne sera pas étanche.

BOURGEAT Un sas puits qui fuit, c'est l'air de la réticulation dans le couloir. Exactement ce qu'on voulait éviter.

ANTHONIOZ Le cadre, c'est un sous-traitant. Il l'a posé le premier octobre.

CLEMENCE Le premier octobre. Le lendemain de l'objectif.

ANTHONIOZ Le lendemain. Les gars étaient épuisés. Je le dis aussi.

GERARD Trois défauts. Le sol, les ancrages, le cadre. Tous faits la dernière semaine de septembre.

GROSSET La dernière semaine. La semaine de la prime.

GERARD Mais il y a aussi ce mur-là. La salle de réticulation. Regardez.

PATRICK Il est droit ?

GERARD Parfait. Les diagonales à un millimètre. Qui l'a monté ?

ANTHONIOZ Fernand. Soixante et un ans. Le plus vieux de l'équipe. Il a refusé de travailler les samedis de septembre. Il a dit au patron : « Je ne monte pas un mur pressé. Un mur pressé, on le remonte. » On s'est moqués de lui toute la semaine. Aujourd'hui, c'est le seul mur sans réserve.

GERARD Dites à Fernand que Gérard Arnaud a vérifié son mur. Il comprendra.

JIHOON C'est sur ce mur qu'on accrochera l'horloge de M. Jeong. Arrêtée à quatre heures dix.

GERARD Alors c'était le bon mur. Une horloge mérite un mur droit.

절정·전환 — 오전 11시 30분, 가설 사무동 — 속도의 값, 정확함의 값

GROSSET Bon. Trois réserves pour lundi. Le sol, les ancrages, le cadre. Qui paie ?

CLEMENCE Vous. C'est votre travail.

GROSSET Je m'y attendais.

CLEMENCE Mais il y a une partie de moi dans ces trois défauts. La prime a poussé la dernière semaine.

GERARD On ne paie pas pour le travail mal fait. Mais on ne pousse pas non plus à le mal faire.

GROSSET Votre père parle comme un contrat.

GERARD Un contrat bien écrit parle comme un mécanicien.

CLEMENCE Voici ce que je propose. Lundi, réception avec trois réserves. Vous les levez avant le quinze décembre, à vos frais. Les trois jours de pénalités d'octobre, je les annule, si les réserves sont levées à temps. Ce n'est pas un cadeau. C'est ma part de la dernière semaine.

GROSSET Neuf mille euros annulés, contre une chape, un recarottage et un cadre. Environ vingt-cinq mille.

BOURGEAT Et la garantie de parfait achèvement court pendant un an. Tout défaut signalé dans l'année doit être réparé.

GROSSET Je connais la garantie de parfait achèvement, monsieur Bourgeat.

CLEMENCE Et une règle pour la suite. Pour tous nos contrats. Plus jamais de prime payée avant la vérification de la qualité.

GROSSET Une prime après la réception ?

CLEMENCE Après la levée des réserves. La vitesse, on la paie quand elle est juste.

JIHOON À Osong, M. Jeong disait la même chose aux opérateurs. La prime venait après le contrôle du lot. Jamais avant.

PATRICK Et chez nous, l'intéressement, ce sont les lots conformes du premier coup. Pas les lots rapides. On l'a voté en mars.

CLEMENCE Vous avez raison. L'usine et le chantier doivent avoir la même règle.

GROSSET D'accord. Mais alors, une demande. Pour Kévin.

ANTHONIOZ Patron, pas besoin.

GROSSET Si. Kévin a dit la vérité sur le laser, devant le client, devant son patron. Dans le bâtiment, ça ne se fait pas. On se tait, on recoule la nuit, et on espère que personne ne versera une bouteille d'eau. Je ne veux pas qu'il paie pour avoir parlé.

CLEMENCE Il ne paiera pas. Au contraire. Je voudrais qu'il soit là lundi, pour la réception. Avec M. Arnaud.

GERARD Moi, lundi ? Je ne suis rien, dans ce chantier.

CLEMENCE Tu es l'œil extérieur. Mme Bochaton vérifie les jalons pour les banques. M. Bourgeat vérifie les plans. Personne ne vérifie avec une bouteille d'eau et une équerre. Je voudrais que tu le fasses lundi pour le bâtiment, et en janvier pour la réception des équipements. Bénévolement, je le sais. Tu refuseras d'être payé.

GERARD Je refuse d'être payé. J'accepte un café. Et le génépi reste pour M. Baek.

ANTHONIOZ Monsieur Arnaud, je peux venir avec vous en janvier ? Pour apprendre les diagonales.

마무리 — 오후 5시, 빈 가교실 — 1미터 60

GERARD Ici. À un mètre soixante. Juste en face de la fenêtre basse.

CLEMENCE Pourquoi un mètre soixante ?

GERARD Parce qu'un enfant de dix ans, à la fenêtre de quatre-vingts centimètres, la verra sans lever la tête. Je l'ai calculé.

CLEMENCE Tu as calculé l'angle de vue d'un enfant ?

GERARD Un mètre trente-huit, un enfant de dix ans. J'ai demandé à Marinette. Elle a un petit-fils.

CLEMENCE Papa. Le travail bien fait. Tu me le disais quand j'avais sept ans. Je n'avais pas compris.

GERARD Tu as compris. Tu as mis trente ans à le traduire.

CLEMENCE À le traduire ?

GERARD Du garage à l'usine. C'est la même phrase. Mais avec des contrats autour.

CLEMENCE Aujourd'hui, c'est toi qui as trouvé trois défauts. Avec une bouteille d'eau.

GERARD L'eau, l'équerre, les diagonales. Et le temps de regarder. C'est tout ce qu'il faut. Le temps, surtout. Personne ne te le donnera dans un planning. Il faut le prendre, comme Fernand, et accepter qu'on se moque de toi une semaine. Après, ton mur est le seul sans réserve.

CLEMENCE Le temps, c’est ce que la prime a acheté.

GERARD Non. La prime a acheté la vitesse. Le temps, ça ne s’achète pas. Ça se donne.

JIHOON Monsieur Arnaud, M. Baek a vu les photos du mur de Fernand. Il dit : « Celui qui a monté ce mur peut entrer dans ma salle de réticulation sans se laver les mains. » Je crois que c’est une blague. Je n’en suis pas sûr. Chez lui, c’est le plus grand compliment possible.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-deux : réception du bâtiment avec trois réserves, laverie, ancrages, cadre du sas, levées avant le quinze décembre aux frais de l’entreprise. Pénalités d’octobre annulées si c’est fait à temps. Plus aucune prime de délai avant la levée des réserves, au chantier comme à l’usine. Mon père, œil extérieur bénévole pour les réceptions. Et l’horloge sur le mur de Fernand, à un mètre soixante.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	le travail bien fait	잘한 일(제대로 된 일)	전체. 장인의 기준.
2	la réception des travaux	공사 인수	도입. 건물을 넘겨받는 절차.
3	avec ou sans réserves	유보 사항이 있든 없든	도입. 하자 기재 여부.
4	La tolérance de qui ?	누구의 허용 오차인가?	장면1. 기준의 주인 묻기.
5	De toute façon, l’eau le dit.	어차피 물이 말한다.	장면1. 숨길 수 없는 결함.
6	J’ai payé la vitesse. Je n’ai rien mis sur la justesse.	속도에 돈을 걸고 정확함엔 아무것도 안 걸었다.	장면1. 인센티브 설계 오류.
7	Ce qui n’est pas encore là, c’est ce qu’on peut encore corriger.	아직 없는 것이 아직 고칠 수 있는 것이다.	장면1. 예방의 타이밍.
8	la levée des réserves	유보 사항 해소	절정. 하자 보수 완료.
9	la garantie de parfait achèvement	완벽 이행 보증	절정. 인수 후 1년 하자 보증.
10	Le temps, ça ne s’achète pas. Ça se donne.	시간은 살 수 없고, 내주는 것이다.	마무리. 품질의 조건.

② 비즈니스 컬처 노트 — 프랑스의 공사 인수와 보증

프랑스 건설에서 인수(réception des travaux)는 법적으로 중요한 순간이다. 발주처는 건물을 유보 사항 없이 또는 유보 사항을 달고(avec réserves) 받아들이며, 유보 사항은 정해진 기한 안에 건설사가 해소(levée des réserves)해야 한다. 인수일부터 완벽 이행 보증(garantie de parfait achèvement, 1년), 2년 기능 보증(설비), 10년 보증(garantie décennale, 구조 결함)이 시작되므로, 인수 전에 결함을 찾는 것이 가장 싸다. 또한 공기 단축 보너스는 속도를 사지만 품질을 사지 않는다 — 많은 발주처가 보너스 지급을 유보 해소 뒤로 미루는 이유다. 프랑스 장인 문화의 “travail bien fait”는 단순한 성실함이 아니라 “남이 안 보는 곳까지 맞추는 것”을 뜻한다.

③ 실무 템플릿 — 인수 검사 유보 사항 목록

> Réception du bâtiment — Liane Industrie, Cluses — procès-verbal (extrait) | N° | Réserve | Constat | Méthode | Délai de levée | |—|—|—|—|—| | R1 | Laverie : pente du sol inversée | −0,2 % au lieu de +1 % vers le siphon | Essai à l'eau, niveau | 15/12 (rabotage + chape) | | R2 | Ancrages autoclave | 3e trou décalé de 8 mm (tolérance ±3) ; mur hors d'équerre (diagonales Δ 12 mm / 4 m) | Gabarit fournisseur, diagonales | 15/12 (recarottage) | | R3 | Cadre de porte du sas puits | Hors d'équerre de 5 mm (angle haut droit) ; joint non étanche | Équerre | 15/12 (repose du cadre) | Conditions : levée à la charge de l'entreprise ; pénalités d'octobre (3 jours) annulées si levée dans le délai ; aucune prime de délai avant levée des réserves (règle applicable à tous les contrats). Observation : mur de la salle de réticulation conforme (diagonales Δ 1 mm).

④ 긴 발화 분석

> CLEMENCE (장면1): "Si, en partie. En juin, j'ai mis une prime de vingt mille euros sur une date. Sur la vitesse. Je n'ai rien mis sur la justesse. Pas un mot dans le contrat sur la qualité de ce qui serait livré le trente. Les équipes ont fait exactement ce que j'avais payé. C'est moi qui ai mal écrit la règle."

구조	프랑스어	기능
① 반박	Si, en partie.	부정 의문에 대한 긍정(si)
② 사실	j'ai mis une prime… sur une date. Sur la vitesse.	무엇에 돈을 걸었나
③ 누락	Je n'ai rien mis sur la justesse. Pas un mot…	무엇을 빠뜨렸나
④ 인과	Les équipes ont fait exactement ce que j'avais payé.	대과거 — 원인
⑤ 책임	C'est moi qui ai mal écrit la règle.	강조 구문으로 책임 수용

활용 패턴: "Si, en partie. J'ai mis… sur… Je n'ai rien mis sur… Les équipes ont fait exactement ce que j'avais… C'est moi qui…" 연결 표현: en partie(일부는) · exactement(정확히) · c'est moi qui(바로 나다) 연습: 잘못된 KPI나 보너스 때문에 생긴 문제에서 경영자로서 자신의 몫을 인정하는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 공사·측정 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
le niveau	수평계	기울기 측정.
l'équerre	직각자	직각 확인.
le comparateur	다이얼 게이지	미세 변위 측정.
les diagonales	대각선	직사각형 검증법.
la pente / le siphon	경사 / 배수구	물 빠짐 설계.
la chape	바닥 미장층	바닥 마감 모르타르.
le carottage	코어 천공	콘크리트 구멍 뚫기.
l'ancrage	앵커	설비 고정 볼트.

용어	뜻	한 줄 설명
le cordeau	먹줄	직선 표시 줄.
le chef de chantier	현장 반장	현장 작업 책임자.

한국어 번역

도입 — Année 9, 11월 둘째 주 토요일 오전 8시, 공사 현장 — 수평계, 직각자, 다이얼 게이지

제라르 수평계, 직각자, 다이얼 게이지, 줄자. 그리고 안경. 준비됐다.

클레망스 아빠, 이건 방문이에요. 검사가 아니라.

제라르 기계공한테 방문은 예고 안 한 검사야.

지훈 뮈니에 부인 위원회의 예고 없는 방문처럼요.

제라르 바로 그거지. 그리고 오딜은 직각자도 안 가져오잖아.

그로세 아르노 씨. 따님이 미리 말해 주셨어요. 건물을 보고 싶으시다고요?

제라르 만져 보고 싶어요. 보는 건 누구나 하죠.

그로세 10월 3일부터 외피 완성이에요. 목표보다 사흘 늦었어요. 보너스는 없죠, 알아요.

클레망스 그리고 사흘 치 위약금. 월요일에 얘기해요.

그로세 월요일은 건물 인수 검사예요. 보샤통 씨가 서명하러 와요.

지훈 인수요? 호텔 리셉션 같은 거예요?

그로세 아니요. 건물을 받아들이는 날이에요. 하자 유보가 있든 없든. 그다음엔 여러분 거죠.

제라르 유보가 있든 없든. 그럼 유보 사항은 오늘 찾는 거군.

파트리크 안녕, 제라르. 토요일 안전 점검 중이야. 같이 갈까?

제라르 파트리크. 손전등 챙겨. 가장 나쁜 곳부터 시작하자.

장면1 — 오전 8시 30분, 세척실(laverie) — 물은 사람보다 먼저 안다

그로세 가장 나쁜 곳이요? 어디라고 보시는데요?

제라르 물이 흐르는 곳. 공장에선 물이 늘 사람보다 먼저 실수를 찾아요.

지훈 세척실이요. 탱크와 도구를 씻을 곳.

제라르 좋아. 물 한 병. 보세요.

파트리크 문 쪽으로 가네. 배수구 쪽이 아니라.

제라르 문 쪽으로. 그 문 뒤엔 뭐가 있죠?

지훈 청정 복도요. 충전실로 가는.

그로세 물웅덩이예요. 닦으면 돼요.

제라르 물웅덩이 한 번이면 닦으면 되죠. 40년 동안 매일 생기는 물웅덩이는 클린룸 쪽으로 가는 더러운 물이에요. 수평계를 보면 경사가 거꾸로예요. 미터당 2밀리미터, 반대 방향. 배수구 쪽으로 1%여야 하는데. 정반대예요.

그로세 미터당 2밀리미터. 콘크리트 허용 오차 안이에요.

제라르 누구의 허용 오차죠? 콘크리트의, 아니면 물의?

부르자 방금 도면을 확인했어요. 배수구 쪽 1% 경사. 빨간 글씨로 쓰여 있어요.

그로세 케뱅. 와 봐.

앙토니오즈 현장 반장 케뱅 앙토니오즈입니다. 세척실 바닥은 9월 28일에 쳤어요.

클레망스 9월 28일. 목표 이틀 전.

앙토니오즈 빨리 쳤어요. 비가 왔어요. 경사 레이저가 고장 났어요. 눈대중으로 했어요.

그로세 케뱅…

앙토니오즈 말하는 게 나아요, 사장님. 어차피 물이 말하잖아요.

제라르 고맙다, 젊은이. 물은 늘 말해. 물보다 먼저 말하는 게 낫지.

부르자 바닥 미장을 다시 해야 해요. 깎고, 다시 붓고. 일주일.

그로세 일주일에 1만 5천 유로.

파트리크 그리고 말려야 해. 클린룸 직전에 새로 친 바닥은 습기를 내.

지훈 오송에서 백 이사님은 첫해에 세척실 바닥을 두 번 다시 하게 하셨어요. 공사 소장은 지나치다고 했죠. 백 이사님은 아무도 안 보기 때문에 공장에서 가장 중요한 방이라고 하셨어요. 아무도 안 보는 건 완벽해야 한다고.

제라르 아무도 세척실은 안 봐. 그래서 완벽해야 하는 거야.

클레망스 레이저는 왜 고장 났어요, 케뱅?

앙토니오즈 임대업체에 보내야 했어요. 사흘. 사흘이 없었어요. 30일 목표가 있었으니까.

클레망스 30일 목표. 제 목표.

그로세 아르노 대표님, 대표님 잘못이 아니에요.

클레망스 일부는 제 잘못이에요. 6월에 날짜에 보너스 2만 유로를 걸었어요. 속도에요. 정확함엔 아무것도 안 걸었어요. 30일에 넘겨받을 것의 품질에 대해 계약서에 한 마디도 없었어요. 팀들은 제가 돈을 건 그대로 했어요. 규칙을 잘못 쓴 건 저예요.

제라르 빨리 한 일과 잘한 일은 같은 직업이 아니야. 맞는 쪽에 돈을 내야지.

파트리크 아르브에선 펀드가 속도에 돈을 냈어. 표는 초록이었고. 빨간 통은 가득했지.

그로세 좋아요. 계속할까요? 다른 게 있으면 오늘 아는 게 나아요.

제라르 다른 게 있어요. 늘 다른 게 있죠. 오토클레이브를 보러 갑시다.

부르자 오토클레이브는 1월에야 와요. 앵커만 있어요.

제라르 그러니까요. 아직 없는 게 아직 고칠 수 있는 거예요.

장면2 — 오전 10시, 멸균실과 싱크 에어록 — 대각선

지훈 오토클레이브 앵커. 부르자 씨, 공급사 형판 갖고 계세요?

부르자 여기요. 구멍 네 개, 허용 오차 ±3밀리미터.

제라르 파트리크, 줄자 잡아. 세 번째 구멍이 어긋났어. 8밀리미터.

앙토니오즈 8이요? 먹줄로 놨는데요.

제라르 먹줄로, 그래. 그런데 먹줄이 잘못된 벽에서 시작했어. 이 벽이 직각이 아니야.

파트리크 직각이 아니라고? 어떻게 알아?

제라르 대각선. 같아야 해. 재 볼게. 4미터에 12밀리미터 차이.

그로세 12밀리미터. 블록 벽이면 흔해요.

제라르 차고 벽이라면 그렇죠. 하루에 두 번 데워졌다 식었다 하며 20년을 버틸 3톤짜리 오토클레이브를 고정하는 벽이라면 아니에요. 사이클마다 앵커를 당겨요. 오늘 8밀리미터면 5년 뒤 균열, 10년 뒤 증기 누출이

에요.

부르자 1월에 오토클레이브를 고정 못 하면 설치가 한 달 더 걸려요.

지훈 한 달. 설치 적격성 평가는 2월에 시작해요. 백 이사님은 3월에 오세요.

그로세 앵커는 다시 코어 뚫으면 돼요. 이틀. 바닥보다 덜 심각해요.

제라르 오늘은 덜 심각하죠. 1월에 3톤이 올라가면 심각해요.

클레망스 그럼 에어록은요? 싱크 에어록 문은?

제라르 가려던 참이야. 이 문틀… 파트리크, 직각자.

파트리크 위쪽이 안 붙어. 틈이 보여.

제라르 오른쪽 위 5밀리미터. 문은 닫힐 거야. 하지만 패킹이 밀폐가 안 돼.

부르자 새는 싱크 에어록이면 가교실 공기가 복도로 가요. 바로 피하려던 거죠.

앙토니오즈 문틀은 하도급이에요. 10월 1일에 달았어요.

클레망스 10월 1일. 목표 다음 날.

앙토니오즈 다음 날. 다들 녹초였어요. 그것도 말씀드려요.

제라르 결함 셋. 바닥, 앵커, 문틀. 전부 9월 마지막 주에 한 거.

그로세 마지막 주. 보너스 주간.

제라르 그런데 저 벽도 있어요. 가교실. 보세요.

파트리크 반듯해?

제라르 완벽해. 대각선 차이 1밀리미터. 누가 쌓았어요?

앙토니오즈 페르낭이요. 예순하나. 팀에서 제일 나이 많아요. 9월 토요일 근무를 거부했어요. 사장님한테 「서두른 벽은 안 쌓는다. 서두른 벽은 다시 쌓는다.」라고 했죠. 일주일 내내 놀렸어요. 오늘 보니 유보 사항 없는 벽은 그것뿐이네요.

제라르 페르낭한테 제라르 아르노가 벽을 확인했다고 전해 줘요. 알아들을 거예요.

지훈 정 대표님의 시계를 걸 벽이 저 벽이에요. 4시 10분에 멈춘.

제라르 그럼 맞는 벽이었네. 시계는 반듯한 벽을 받을 자격이 있지.

절정·전환 — 오전 11시 30분, 가설 사무동 — 속도의 값, 정확함의 값

그로세 좋아요. 월요일 유보 사항 셋. 바닥, 앵커, 문틀. 누가 내죠?

클레망스 당신이요. 당신 일이니까.

그로세 그럴 줄 알았어요.

클레망스 하지만 이 세 결함엔 제 몫도 있어요. 보너스가 마지막 주를 밀어붙였어요.

제라르 잘못한 일에 돈을 내진 않아. 하지만 잘못하게 밀어붙이지도 않지.

그로세 아버님이 계약서처럼 말씀하시네요.

제라르 잘 쓴 계약서가 기계공처럼 말하는 거예요.

클레망스 이렇게 제안할게요. 월요일, 유보 사항 셋을 달고 인수. 12월 15일 전에 그쪽 비용으로 해소. 해소가 제때 되면 10월 사흘 치 위약금은 취소할게요. 선물이 아니에요. 마지막 주에 대한 제 몫이에요.

그로세 9천 유로 취소, 대신 바닥 미장, 코어 재천공, 문틀. 약 2만 5천.

부르자 그리고 완벽 이행 보증이 1년 동안 적용돼요. 1년 안에 신고된 결함은 다 고쳐야 해요.

그로세 완벽 이행 보증은 저도 알아요, 부르자 씨.

클레망스 그리고 앞으로의 규칙. 모든 계약에. 품질 확인 전에는 절대 보너스를 주지 않는다.

그로세 인수 뒤에 보너스요?

클레망스 유보 사항 해소 뒤에요. 속도는 정확할 때 값을 쳐요.

지훈 오송에서 정 대표님도 작업자들에게 똑같이 말씀하셨어요. 보너스는 로트 검사 뒤에. 절대 그 전엔 안 된다.

파트리크 그리고 우리 이익 배분은 첫 시도 적합 로트예요. 빠른 로트가 아니라. 3월에 표결했죠.

클레망스 맞아요. 공장과 공사장은 같은 규칙이어야 해요.

그로세 좋아요. 그럼 부탁 하나. 케뱅을 위해서.

앙토니오즈 사장님, 괜찮아요.

그로세 아니야. 케뱅은 고객 앞에서, 사장 앞에서 레이저 얘기를 사실대로 했어요. 건설 현장에선 그런 거 안 해요. 입 다물고, 밤에 다시 붓고, 아무도 물병을 붓지 않길 바라죠. 말했다고 이 친구가 대가를 치르는 건 싫어요.

클레망스 안 치러요. 오히려 월요일 인수 검사에 와 주면 좋겠어요. 아르노 씨와 함께.

제라르 나? 월요일에? 난 이 공사에서 아무것도 아닌데.

클레망스 아빠는 바깥의 눈이에요. 보샤통 씨는 은행을 위해 마일스톤을 확인하고, 부르자 씨는 도면을 확인해요. 물병과 직각자로 확인하는 사람은 없어요. 월요일엔 건물, 1월엔 설비 인수 때 해 주세요. 무보수로요, 알아요. 돈은 거절하실 테니까.

제라르 돈은 거절이다. 커피는 받지. 그리고 제네피는 백 이사 몫으로 남겨 둔다.

앙토니오즈 아르노 씨, 1월에 같이 가도 될까요? 대각선 배우게요.

마무리 — 오후 5시, 빈 가교실 — 1미터 60

제라르 여기. 1미터 60. 낮은 창문 바로 맞은편.

클레망스 왜 1미터 60이에요?

제라르 열 살 아이가 80센티미터 창문에서 고개를 안 들고도 볼 수 있으니까. 계산했어.

클레망스 아이 시선 각도를 계산하셨어요?

제라르 열 살이면 1미터 38. 마리네트한테 물었지. 손자가 있거든.

클레망스 아빠. 잘한 일. 일곱 살 때부터 그 말을 하셨죠. 이해 못 했어요.

제라르 이해했어. 번역하는 데 30년 걸렸을 뿐이지.

클레망스 번역이요?

제라르 차고에서 공장으로. 같은 문장이야. 계약서가 둘러싸고 있을 뿐.

클레망스 오늘 결함 셋을 찾은 건 아빠예요. 물 한 병으로.

제라르 물, 직각자, 대각선. 그리고 볼 시간. 필요한 건 그게 다야. 특히 시간. 아무도 일정표 안에서 그걸 주지 않아. 페르낭처럼 가져와야 하고, 일주일 동안 놀림받는 걸 받아들여야 해. 그러면 네 벽만 유보 사항이 없지.

클레망스 시간은 보너스가 산 거죠.

제라르 아니. 보너스는 속도를 샀어. 시간은 살 수 없어. 내주는 거야.

지훈 아르노 씨, 백 이사님이 페르낭의 벽 사진을 보셨어요. 「저 벽을 쌓은 사람은 손을 안 씻고 내 가교실에 들어와도 된다.」고 하세요. 농담인 것 같아요. 확실하진 않아요. 그분에겐 가능한 최고의 칭찬이에요.

클레망스 결정 82번: 건물은 유보 사항 셋(세척실, 앵커, 에어록 문틀)을 달고 인수, 12월 15일 전 건설사 비용으로 해소. 제때 하면 10월 위약금 취소. 유보 사항 해소 전엔 공기 보너스를 절대 주지 않는다, 공사장도 공장도. 아버지는 무보수 바깥의 눈으로 인수 검사에. 그리고 시계는 페르낭의 벽, 1미터 60에.