LA MARQUE — 7부 9화

Le chantier (공사 현장)

> 표기 전용 정보 (낭독하지 않음)
>
> - 부/화: 7부 9화 · 서사 기능: Année 9 6월, 공사 7주(49일) 지연(3월 게시판 3주 → 5월 비 22일). 종합건설사 그로세 건설(디디에 그로세, 60명) 등기 클레임 28만 + 공기 10주(«modifications répétées du maître d'ouvrage»), 리안 측 지연 위약금 하루 3천 × 49일 = 14만 7천. 대출 3번째 인출분(클린룸 설치) 동결. 정 대표의 오송 공사 넉 달 지연 일화(첫날 한 번 소리, 다음 날 김치). 은행 측 독립 엔지니어 파스칼 보샤통("일정표만 대변한다"). 그로세: 크롬 3주·버전 5 도면 10일 지연·5월 비. 부르자 인정, 클레망스 크롬 인정. 바스티앵: 2월 목수 사고 = 안전 난간 없는 비계(근로감독관 보고서) → 하도급 = 계약 9조로 건설사 책임. 보샤통: 악천후 22일 중 공식 인정 8일(14일은 공사 일지상 작업함 — 백 이사 "일지는 소장보다 정직"). 클레망스: "지연은 실패한 로트처럼, 하루하루의 원인, 범인 하나가 아니라" → 보샤통의 일별 분석: 21(정화)+10(도면) = 발주처 31 / 악천후 8 / 건설사 10. 위약금 10일 = 3만(5분의 1). 클레임 28만 중 대기 비용 12만만 인정("후한 게 아니라 정확") → 순 9만, 공기 39일 연장, 묶인 적립금 40만에서 지급(→ 31만). "늘 두 배를 요구하는 건설업의 규칙" vs "다음엔 정당하게, 그럼 빨리 지급". 그로세의 고백: 현금 고갈(45일 지급 vs 철강 30일·임금 월말, 6개월째 당좌 대월로 공사 금융, 은행 전화) → 클레망스 15일 지급(엔지니어 확인 후, 약 30만 선지급) + 은행 연락 시 당일 통보. 만회 계획: 한 달에 토요일 2회, 9월 30일 외피 완성, 보너스 2만 / 10월 1일부터 위약금 재개(보너스·말러스). CSE 파트리크와 매주 안전 점검(목수 아직 절뚝거림). 최종 일정: 외피 9월 말·클린룸 12월·설비 1월 = 원래보다 석 달 지연(파트리크 3월 예언 적중). 일정표 색: 주황(우리)·빨강(건설사)·회색(하늘). 결정 79번
> - 배경: Année 9, 6월 셋째 주 수요일 오전 7시 공사 현장 → 오전 9시 가설 사무동 주간 공정 회의 → 오전 10시 30분 → 오전 11시 30분 → 오후 1시 현장 출입구
> - 등장인물: Clémence, Bastien, Julien, Jihoon, Thomas Bourgeat, Didier Grosset(그로세 건설 대표 — 신규), Pascale Bochaton(은행 측 독립 엔지니어 — 신규)
> - 비즈니스 스킬: 공사 클레임과 지연 위약금, 책임 배분(발주처·건설사·불가항력), 악천후 일수 인정, 원인 분석으로 분쟁 해결, 하도급 책임, 공급사 현금 흐름 위험과 지급 조건, 보너스·말러스 만회 계획, 현장 안전
> - 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
> - 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 대과거(avait eu, avait crié), 수동·원인(dus à…), 조건법 과거(ce que j'aurais proposé), 강조 구문(C'est nous, le maître d'ouvrage).
> - vous/tu: 클레망스–바스티앵·쥘리앵 tu(쥘리앵→클레망스 vous), 부르자→보샤통 이름 호칭, 외부인 vous.
> - 복선 설치: 도입: 7주·빨간 일정표 / 비 22일 / 28만 vs 14만 7천 / "발주처가 우리" / 3번째 인출분 동결 / 김치 / 차 안의 변호사 / "변호사 없이 시작" · 장면1: 상사 법원 위협 / "일정표만 대변" / 크롬·버전 5·비 / 부르자의 인정 / 안전 난간·근로감독관 / 9조 / 8일 vs 22일 / 공사 일지 / 60명 vs 200명 / "실패한 로트처럼" · 장면2: 21+10·8·10 / 위약금 5분의 1 / 12만 vs 28만 / "후한 게 아니라 정확" / 순 9만·39일 / 두 배 요구의 규칙 / 묶인 적립금 · 절정: 현금 고갈 고백 / 당좌 대월 6개월 / 15일 지급 / 당일 통보 / 견적서 1쪽의 번호 / 토요일 두 번·9월 30일 / 당근과 채찍 = 보너스·말러스 / CSE 안전 점검 / 절뚝거리는 목수 / 금요일 현장 방문 · 마무리: 주황·빨강·회색 / 31만 / 석 달 지연 / 파트리크의 예언 / 변호사 전화 안 함 / 대장 / 색깔로 게시 / 결정 79번

대본

도입 — Année 9, 6월 셋째 주 수요일 오전 7시, 공사 현장 — 비, 그리고 등기 우편

BOURGEAT Sept semaines de retard. Le planning est sur le mur du bungalow. Rouge partout.

BASTIEN Sept semaines. En mars, le tableau disait trois.

BOURGEAT Et en mai, il a plu vingt-deux jours. Le béton ne se coule pas sous la pluie.

JULIEN Et ce matin, une lettre recommandée de l'entreprise générale. « Réclamation. » Deux cent quatre-vingt mille euros et dix semaines de délai supplémentaire.

CLEMENCE Deux cent quatre-vingt mille. Pour quoi ?

JULIEN Pour nous. Le chrome, les plans de la salle blanche, et « les modifications répétées du maître d'ouvrage ». C'est nous, le maître d'ouvrage.

JIHOON Et nous, nous pouvons réclamer quelque chose ?

BASTIEN Les pénalités de retard. Trois mille euros par jour, prévues au contrat. Quarante-neuf jours. Cent quarante-sept mille euros.

CLEMENCE Donc on est à deux cent quatre-vingt mille contre cent quarante-sept mille. Et un chantier qui n'avance pas.

BOURGEAT Et Mme Bochaton arrive à neuf heures. L'ingénieure indépendante des banques.

JULIEN La troisième tranche du prêt est bloquée. « Salle blanche montée. » Elle ne l'est pas.

JIHOON À Osong, le chantier de l'usine avait eu quatre mois de retard. M. Jeong avait crié une seule fois, le premier jour, dans le bureau du directeur des travaux. Le lendemain, il avait apporté du kimchi aux ouvriers. Il disait qu'on ne rattrape pas un retard avec des gens qui ont peur.

CLEMENCE Je ne crierai pas. Et je n'ai pas de kimchi.

BASTIEN Grosset arrive. Il a son avocat au téléphone dans la voiture. Je l'ai vu par la fenêtre.

CLEMENCE Alors on commence sans avocat. Café pour tout le monde. Et le planning rouge au milieu de la table.

장면1 — 오전 9시, 현장 사무실(가설 사무동) — 주간 공정 회의

GROSSET Didier Grosset, Grosset Construction. Je ne vais pas faire de discours. Vous avez reçu ma lettre.

CLEMENCE Nous l'avons reçue. Nous l'avons lue. Je préfère qu'on en parle avant que les avocats s'en occupent.

GROSSET Mon avocat dit que vous allez appliquer les pénalités. Si vous le faites, je dépose la réclamation au tribunal de commerce.

BOCHATON Pascale Bochaton, ingénieure indépendante, mandatée par les banques. Je vous rappelle une chose avant de commencer : je ne représente personne autour de cette table. Ni le maître d'ouvrage, ni l'entreprise, ni le bureau d'études. Je vérifie les faits, et je signe ou je ne signe pas.

GROSSET Alors vous représentez qui ?

BOCHATON Le planning. Et l'argent des banques, qui ne sortira que quand le planning le dira.

GROSSET Très bien. Le planning, je vais vous le raconter. Trois semaines perdues au début, à cause du chrome. On ne pouvait pas terrasser le coin nord-est avant la fin de la dépollution. Ensuite, la salle blanche. La version quatre, puis la version cinq, livrée dix jours en retard. Mes équipes attendaient les plans. Ensuite, la pluie de mai. Et vous voulez que je paie ?

BOURGEAT La version cinq a été livrée avec dix jours de retard, c'est exact. C'est notre bureau. Je ne le conteste pas.

GROSSET Merci. Au moins un qui reconnaît.

CLEMENCE Nous reconnaissons aussi le chrome. La dépollution a pris quatre semaines de plus que prévu. C'est notre terrain.

GROSSET Alors on est d'accord. Vous payez.

BASTIEN Et le charpentier ? L'accident de février ? Dix jours d'arrêt de la charpente.

GROSSET Un accident, c'est un cas imprévisible.

BASTIEN Un ouvrier tombé d'un échafaudage sans garde-corps, ce n'est pas imprévisible. C'est dans le rapport de l'inspection du travail.

GROSSET Vous avez lu le rapport de l'inspection du travail ?

BASTIEN Je lis tout. Même ce qu'on ne m'envoie pas. Il est public pour le maître d'ouvrage.

GROSSET Le garde-corps, c'était mon sous-traitant. Pas moi.

BOCHATON Le sous-traitant est sous votre responsabilité, monsieur Grosset. C'est le contrat. Article neuf.

GROSSET Je connais l'article neuf.

BASTIEN Alors au moins dix jours sont pour vous. On est d'accord là-dessus.

JULIEN Et la pluie ? Vingt-deux jours en mai.

BOCHATON Le contrat prévoit des jours d'intempéries. Ils sont reconnus quand la météo officielle les confirme. J'ai vérifié : huit jours sont justifiés. Pas vingt-deux.

GROSSET Huit ? Il a plu tous les jours !

BOCHATON Il a plu. Mais vous avez travaillé quatorze de ces jours. Votre propre journal de chantier le dit.

GROSSET Mon journal de chantier ? Vous l'avez lu, vous aussi ?

BOCHATON C'est mon travail. Je lis votre journal tous les vendredis.

JIHOON À Osong, M. Baek disait que le journal d'un chantier est plus honnête que son directeur. Il écrit avant que le directeur réfléchisse.

GROSSET Votre M. Baek n'a jamais dirigé une entreprise de soixante personnes.

JIHOON Non. Il a dirigé une usine de deux cents.

GROSSET Bon. Admettons. Le chrome et les plans, c'est vous. L'accident, c'est moi. La pluie, c'est le ciel. Et les deux cent quatre-vingt mille ?

CLEMENCE Les deux cent quatre-vingt mille, il faut les regarder ligne par ligne. Comme on regarde un lot raté.

GROSSET Un lot raté ? Je ne fabrique pas des seringues, madame.

CLEMENCE Non. Mais un retard, c'est comme un lot raté. On cherche la cause de chaque jour. Pas un coupable pour tous.

BOCHATON Je peux le faire. J'ai préparé un tableau. Jour par jour.

GROSSET Évidemment que vous avez préparé un tableau.

장면2 — 오전 10시 30분, 같은 사무실 — 49일의 원인 분석

BOCHATON Quarante-neuf jours de retard. Vingt et un jours dus à la dépollution du coin nord-est : maître d'ouvrage. Dix jours dus aux plans tardifs de la version cinq : maître d'ouvrage, par son bureau d'études. Huit jours d'intempéries reconnues : personne. Dix jours dus à l'accident de la charpente : entreprise. C'est mon analyse. Elle est discutable, mais elle est documentée.

JULIEN Trente et un jours pour nous. Dix pour l'entreprise. Huit pour personne.

BASTIEN Donc les pénalités, c'est dix jours. Trente mille euros. Pas cent quarante-sept mille.

GROSSET Vous acceptez ça ? Vous divisez vos pénalités par cinq ?

CLEMENCE On applique les pénalités de ce que vous avez causé. Pas de ce que nous avons causé.

GROSSET Mon avocat va me demander si c'est un piège.

CLEMENCE Dites-lui que c'est une analyse de causes. Il ne connaîtra pas.

BOCHATON Maintenant, l'autre côté. Votre réclamation. Deux cent quatre-vingt mille euros. Je l'ai regardée aussi.

GROSSET Et ?

BOCHATON Les trente et un jours dus au maître d'ouvrage vous ont coûté de l'immobilisation : grues, échafaudages, équipes en attente. Je l'estime à cent vingt mille euros, avec vos propres factures. Le reste de votre réclamation, cent soixante mille, ce sont des frais de structure et une marge sur des jours qui ne sont pas dus au maître d'ouvrage. Je ne peux pas le valider.

GROSSET Cent vingt mille. Sur deux cent quatre-vingt.

BOURGEAT C'est plus que ce que j'aurais proposé. Pascale est généreuse aujourd'hui.

BOCHATON Je ne suis pas généreuse. Je suis exacte. Ce n'est pas pareil.

JULIEN Cent vingt mille à payer, trente mille de pénalités à retenir. Net, quatre-vingt-dix mille pour l'entreprise.

CLEMENCE Quatre-vingt-dix mille. Et trente et un jours de délai accordés.

GROSSET Et les huit jours de pluie ?

BOCHATON Accordés aussi. Sans paiement. Le ciel ne paie personne.

GROSSET Trente-neuf jours de délai, quatre-vingt-dix mille net. Vous savez que j'avais demandé deux cent quatre-vingt mille et soixante-dix jours ?

BASTIEN On sait. Vous saviez aussi que vous ne les obtiendriez pas.

GROSSET Je savais. On demande toujours le double. C'est la règle du bâtiment.

CLEMENCE Pas avec nous. Avec nous, la prochaine fois, vous demanderez le juste. Et on paiera vite.

GROSSET Payer vite. Vous dites ça comme si c'était facile.

JULIEN Quatre-vingt-dix mille. On les prend où ? La ligne imprévus est à deux cent dix mille.

BOCHATON Il y a la réserve bloquée de quatre cent mille, chez les banques. C'est exactement pour ça. J'autorise son utilisation.

JULIEN Alors la réserve passe à trois cent dix mille. Les imprévus restent intacts.

GROSSET Une ingénieure des banques qui débloque de l'argent pour l'entreprise. Je n'avais jamais vu ça.

BOCHATON Je débloque de l'argent pour le planning, monsieur Grosset. Le planning, c'est tout ce que je défends.

JIHOON Il reste une question. Comment on rattrape sept semaines ?

GROSSET On ne les rattrape pas toutes. Mais on peut en rattraper trois. Si je peux payer mes gars le samedi.

CLEMENCE Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas payer vos gars le samedi, monsieur Grosset ?

절정·전환 — 오전 11시 30분, 같은 사무실 — 45일짜리 문제

GROSSET Parce que…

CLEMENCE Vous pouvez le dire ici. Personne n’écrira rien.

GROSSET Parce que je n’ai plus de trésorerie. Voilà. Vous me payez à quarante-cinq jours. Mes fournisseurs d’acier veulent être payés à trente. Mes gars, à la fin du mois. Je finance votre chantier avec mon découvert depuis six mois. Ma banque m’a appelé la semaine dernière. La réclamation à deux cent quatre-vingt mille, c’était pour tenir jusqu’à l’automne.

JULIEN Vous financez notre chantier. Et nous, on ne le savait pas.

GROSSET Personne ne le dit au client. Le client pense que c’est un signe de faiblesse. Il cherche une autre entreprise.

CLEMENCE Moi, je pense que c’est un risque pour mon usine. Si votre entreprise tombe, mon chantier s’arrête six mois. Je ne cherche pas une autre entreprise. Je vous propose autre chose. À partir de maintenant, nous vous payons à quinze jours, après validation de Mme Bochaton. Pas à quarante-cinq. Ça nous coûte un peu de trésorerie. Ça vous en rend beaucoup.

JULIEN Payer à quinze jours, c’est avancer environ trois cent mille euros. Je peux le faire avec la réserve bloquée, si les banques acceptent.

BOCHATON Les banques accepteront, si les paiements sont liés à l’avancement réel. Je vérifierai chaque situation de travaux.

GROSSET À quinze jours. Je ne sais pas quoi dire.

CLEMENCE Dites oui. Et dites-moi le jour même quand votre banque rappellera. C’est notre règle avec tout le monde.

GROSSET Le jour même. D’accord. Je vous donne mon portable.

BASTIEN Je l’ai déjà. Votre devis, page une, en bas.

GROSSET Évidemment.

CLEMENCE En échange, deux conditions. Un plan de rattrapage. Deux samedis par mois, jusqu’à la fin septembre. Hors d’eau, hors d’air, le trente septembre.

GROSSET Le trente septembre. Si j’y arrive ?

CLEMENCE Une prime de vingt mille euros. Si vous n’y arrivez pas, les pénalités reprennent, à partir du premier octobre.

GROSSET Une prime et des pénalités. Un bâton et une carotte.

BOCHATON Un bonus-malus. C’est plus élégant. Et c’est contractuel.

GROSSET Et la deuxième condition ?

CLEMENCE Les garde-corps. Une visite de sécurité chaque semaine sur le chantier, avec un élu du CSE de l’usine. Patrick Vial. Il connaît les ateliers où l’on cachait les petites blessures pour ne pas perdre une prime. Il ne laissera rien passer.

GROSSET Un ouvrier de l’usine qui inspecte mon chantier ?

CLEMENCE Un ouvrier qui travaillera dans ce bâtiment pendant dix ans. Il a le droit de savoir comment il a été construit.

GROSSET D’accord. Mon charpentier est revenu le mois dernier. Il boite encore. Je lui dirai pourquoi M. Vial est là.

JIHOON À Osong, M. Jeong avait fait la même chose. Les futurs opérateurs visitaient le chantier chaque vendredi.

GROSSET Votre M. Jeong et votre M. Baek. Je commence à les apprécier.

마무리 — 오후 1시, 현장 출입구 — 빨간 일정표, 주황 일정표

BOURGEAT Je repeins le planning. Les trente et un jours, je les mets en orange. C'est nous.

BASTIEN Et les dix jours de la charpente ?

BOURGEAT En rouge. Et les huit de pluie, en gris. Le ciel n'a pas de couleur.

JULIEN Bilan financier. Quatre-vingt-dix mille net pour l'entreprise, pris sur la réserve bloquée. La ligne imprévus reste intacte, à deux cent dix mille. La réserve passe à trois cent dix mille, moins l'avance de trésorerie liée au paiement à quinze jours. C'est serré, mais ça tient.

CLEMENCE Et le planning ?

BOCHATON Quarante-neuf jours de retard, dont trente-neuf accordés. Avec le rattrapage, le bâtiment sera hors d'eau, hors d'air fin septembre. La salle blanche sera montée en décembre. Les équipements arriveront en janvier. Et je le signerai seulement quand je l'aurai vu.

JIHOON Trois mois de retard sur le plan initial. Comme à Osong. M. Baek dira que c'est normal.

CLEMENCE Trois mois. C'est le chiffre que Patrick m'a prédit en mars. « Trois semaines aujourd'hui, trois mois dans un an. »

GROSSET Madame Arnaud. Je n'ai pas appelé mon avocat. Je voulais vous le dire.

CLEMENCE Merci. Appelez votre banque, plutôt. Dites-lui que vous serez payé à quinze jours.

GROSSET Je l'appelle tout de suite. Elle ne va pas me croire.

BASTIEN Registre, cahier quatre : « Chantier : quarante-neuf jours, trente et un à nous. Payé ce qu'on a causé. Retenu ce qu'il a causé. »

JULIEN Je l'affiche aussi à côté de la pointeuse ? Le CSE va le demander.

BOCHATON Affichez-le. Avec les couleurs. Les ouvriers lisent mieux les couleurs que les banques.

CLEMENCE Décision soixante-dix-neuf : retard du chantier traité comme un lot raté, jour par jour. Trente et un jours à notre charge, dix à l'entreprise, huit au ciel. Pénalités sur dix jours seulement, cent vingt mille d'immobilisation payés sur la réserve bloquée. Paiement à quinze jours après validation de l'ingénieure. Deux samedis par mois, hors d'eau hors d'air le trente septembre, prime ou pénalités. Visite sécurité hebdomadaire avec le CSE.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	le maître d'ouvrage / l'entreprise générale	발주처 / 종합건설사	도입. 공사 계약 당사자.
2	une réclamation	클레임(추가 청구)	도입. 건설사의 비용·공기 청구.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
3	les pénalités de retard	지연 위약금	도입. 계약상 일일 벌금.
4	les jours d'intempéries	악천후 일수	장면1. 면책되는 지연.
5	Le sous-traitant est sous votre responsabilité.	하도급은 당신 책임이다.	장면1. 계약 책임 구조.
6	On cherche la cause de chaque jour. Pas un coupable pour tous.	하루하루의 원인을 찾지, 전부의 범인을 찾지 않는다.	장면1. 원인 분석 접근.
7	Je ne suis pas généreuse. Je suis exacte.	후한 게 아니라 정확한 것이다.	장면2. 중립적 판단.
8	On demande toujours le double.	늘 두 배를 요구한다.	장면2. 협상 관행.
9	Je finance votre chantier avec mon découvert.	내 당좌 대월로 당신 공사를 금융한다.	절정. 공급사 현금 위험.
10	un bonus-malus	보너스·말러스	절정. 만회 계획의 인센티브.

② 비즈니스 컬처 노트 — 프랑스 공사 계약과 분쟁

프랑스 건설 계약에서 발주처(maître d'ouvrage)는 종합건설사(entreprise générale)와, 설계는 설계·감리 사무소(maître d'œuvre)와 계약한다. 지연이 생기면 발주처는 계약상 지연 위약금(pénalités de retard)을, 건설사는 발주처 귀책 사유로 생긴 비용에 대해 클레임(réclamation, mémoire en réclamation)을 낸다. 공식 기상 자료로 확인된 악천후 일수는 보통 면책된다. 분쟁은 상사 법원(tribunal de commerce)으로 갈 수 있지만 수년이 걸리므로, 독립 전문가의 일별 원인 분석으로 책임을 나누고 추가 계약(avenant)으로 정리하는 것이 실무적이다. 또한 프랑스 법은 대기업의 지급 기한을 제한하지만(대개 45~60일), 중소 건설사는 발주처의 늦은 지급 때문에 사실상 공사를 대신 금융하는 경우가 많다 — 공급사의 현금 위기는 곧 발주처의 위험이다.

③ 실무 템플릿 — 지연 원인 분석표

> Chantier Liane Industrie — analyse du retard (49 jours) | Cause | Jours | Imputation | Conséquence | |—|—|—|—| | Dépollution coin nord-est (+4 semaines) | 21 | Maître d'ouvrage | Délai accordé + immobilisation | | Plans version 5 livrés en retard | 10 | Maître d'ouvrage (BET) | Délai accordé + immobilisation | | Intempéries reconnues (Météo-France) | 8 | Aucune | Délai accordé, sans paiement | | Accident charpente (absence de garde-corps, sous-traitant) | 10 | Entreprise | Pénalités 10 × 3 000 € | Règlement : immobilisation 120 k€ − pénalités 30 k€ = 90 k€ net (réserve bloquée) ; délai +39 jours. Plan de rattrapage : 2 samedis/mois ; hors d'eau hors d'air au 30/09 ; prime 20 k€ / pénalités à compter du 01/10. Paiement : à 15 jours après validation de l'ingénieure indépendante. Sécurité : visite hebdomadaire avec un élu du CSE de l'usine.

④ 긴 발화 분석

> GROSSET (절정): "Parce que je n'ai plus de trésorerie. Voilà. Vous me payez à quarante-cinq jours. Mes fournisseurs d'acier veulent être payés à trente. Mes gars, à la fin du mois. Je finance votre chantier avec mon découvert depuis six mois. Ma banque m'a appelé la semaine dernière. La réclamation à deux cent quatre-vingt mille, c'était pour tenir jusqu'à l'automne."

구조	프랑스어	기능
① 고백	Parce que je n’ai plus de trésorerie. Voilà.	짧은 인정
② 구조	Vous me payez à 45 jours. Mes fournisseurs… à 30. Mes gars, à la fin du mois.	지급 기한의 엇갈림
③ 결과	Je finance votre chantier avec mon découvert depuis six mois.	depuis + 현재 = 지속
④ 위기 신호	Ma banque m’a appelé la semaine dernière.	복합과거 — 사건
⑤ 진짜 동기	La réclamation…, c’était pour tenir jusqu’à l’automne.	c’était pour + 부정사

활용 패턴: “Parce que… Voilà. Vous me payez à… Mes… veulent… Je finance… depuis… …, c’était pour…” 연결 표현: voilà(그게 다예요) · depuis(~째) · c’était pour(~하려던 것이었다) 연습: 협상 상대에게 숨겨 왔던 현금 문제를 털어놓는 35~50단어 고백 만들기.

⑤ 건설 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
le planning	공정표	공사 일정 계획.
terrasser	터파기하다	땅을 파고 고르기.
la charpente	골조(지붕 구조)	건물 뼈대 공사.
l’échafaudage / le garde-corps	비계 / 안전 난간	추락 방지 설비.
le journal de chantier	공사 일지	매일의 작업 기록.
l’immobilisation	대기 비용	장비·인력 유휴 비용.
les frais de structure	간접비	본사 운영비 배분.
la situation de travaux	기성고	진척에 따른 청구서.
hors d’eau, hors d’air	외피 완성	지붕·창호 완료 단계.
l’avenant	추가 계약(변경 계약)	계약 조건 수정.

한국어 번역

도입 — Année 9, 6월 셋째 주 수요일 오전 7시, 공사 현장 — 비, 그리고 등기 우편

부르자 7주 지연. 일정표는 가설 사무실 벽에 있어요. 온통 빨간색이에요.

바스티앵 7주. 3월엔 게시판에 3주였는데.

부르자 그리고 5월에 22일 동안 비가 왔어요. 비 오는 날엔 콘크리트를 못 부어요.

쥘리앵 그리고 오늘 아침 종합건설사에서 등기 우편이 왔어요. 「클레임.」 28만 유로와 공기 10주 연장.

클레망스 28만. 무엇 때문에?

쥘리앵 우리 때문에요. 크롬, 클린룸 도면, 그리고 「발주처의 반복된 변경」. 발주처가 우리예요.

지훈 그럼 우리도 뭔가 청구할 수 있어요?

바스티앵 지연 위약금. 계약상 하루 3천 유로. 49일. 14만 7천 유로.

클레망스 그러니까 28만 대 14만 7천. 그리고 진척 없는 공사장.

부르자 그리고 보샤통 씨가 9시에 와요. 은행 측 독립 엔지니어.

쥘리앵 대출 세 번째 인출분이 묶였어요. 「클린룸 설치.」 아직 안 됐으니까.

지훈 오송에서도 공장 공사가 넉 달 늦었어요. 정 대표님은 딱 한 번, 첫날 공사 소장 사무실에서 소리치셨어요. 다음 날엔 인부들에게 김치를 가져다주셨죠. 겁먹은 사람들로는 지연을 따라잡을 수 없다고 하셨어요.

클레망스 소리치진 않을게요. 그리고 김치도 없어요.

바스티앵 그로세가 와. 차 안에서 변호사랑 통화 중이야. 창문으로 봤어.

클레망스 그럼 변호사 없이 시작하자. 모두에게 커피. 그리고 빨간 일정표를 테이블 한가운데.

장면1 — 오전 9시, 현장 사무실(가설 사무동) — 주간 공정 회의

그로세 그로세 건설의 디디에 그로세입니다. 연설은 안 하겠습니다. 편지 받으셨죠.

클레망스 받았어요. 읽었어요. 변호사들이 맡기 전에 얘기하고 싶어요.

그로세 제 변호사는 위약금을 물리실 거라고 하더군요. 그러시면 상사 법원에 클레임을 넣겠습니다.

보샤통 은행이 위임한 독립 엔지니어 파스칼 보샤통입니다. 시작 전에 하나만 상기시켜 드리죠. 저는 이 테이블의 누구도 대변하지 않아요. 발주처도, 건설사도, 설계 사무소도. 사실을 확인하고, 서명하거나 하지 않을 뿐이에요.

그로세 그럼 누구를 대변하시죠?

보샤통 일정표요. 그리고 일정표가 허락할 때만 나가는 은행 돈.

그로세 좋아요. 일정표 얘기를 해 드리죠. 처음에 크롬 때문에 3주를 잃었어요. 정화가 끝나기 전엔 북동쪽 모퉁이 터파기를 못 했으니까. 그다음 클린룸. 버전 4, 그리고 열흘 늦게 온 버전 5. 우리 팀은 도면을 기다렸어요. 그다음 5월의 비. 그런데 저더러 내라고요?

부르자 버전 5가 열흘 늦게 나간 건 맞아요. 우리 사무소 잘못이에요. 이의 없어요.

그로세 고마워요. 인정하는 사람이 하나는 있네.

클레망스 크롬도 인정해요. 정화가 예정보다 4주 더 걸렸어요. 우리 땅이에요.

그로세 그럼 합의됐네요. 내세요.

바스티앵 그럼 목수는요? 2월 사고? 골조 공사 열흘 중단.

그로세 사고는 예측 불가능한 사건이에요.

바스티앵 안전 난간 없는 비계에서 떨어진 인부는 예측 불가능한 게 아니에요. 근로감독관 보고서에 있어요.

그로세 근로감독관 보고서를 읽으셨어요?

바스티앵 다 읽어요. 저한테 안 보낸 것까지. 발주처에겐 공개돼요.

그로세 안전 난간은 하도급업체 몫이었어요. 제가 아니라.

보샤통 하도급업체는 그로세 씨 책임이에요. 계약이에요. 9조.

그로세 9조는 알아요.

바스티앵 그럼 최소 열흘은 그쪽 몫이네요. 그건 합의죠.

쥘리앵 그럼 비는요? 5월에 22일.

보샤통 계약상 악천후 일수가 있어요. 공식 기상 자료로 확인되면 인정돼요. 확인했어요. 정당한 건 8일. 22일이 아니에요.

그로세 8일? 매일 비가 왔는데!

보샤통 비는 왔죠. 하지만 그중 14일은 작업하셨어요. 그쪽 공사 일지에 그렇게 쓰여 있어요.

그로세 내 공사 일지요? 그것도 읽으셨어요?

보샤통 그게 제 일이에요. 매주 금요일 일지를 읽어요.

지훈 오송에서 백 이사님은 공사 일지가 소장보다 정직하다고 하셨어요. 소장이 생각하기 전에 적히니까요.

그로세 백 씨는 60명짜리 회사를 운영해 본 적이 없잖아요.

지훈 없죠. 200명짜리 공장을 운영하셨어요.

그로세 좋아요. 인정하죠. 크롬과 도면은 그쪽. 사고는 나. 비는 하늘. 그럼 28만은요?

클레망스 28만은 한 줄씩 봐야 해요. 실패한 로트를 보듯이.

그로세 실패한 로트요? 전 주사기를 만들지 않아요, 대표님.

클레망스 그렇죠. 하지만 지연은 실패한 로트와 같아요. 하루하루의 원인을 찾는 거예요. 전부를 뒤집어씌울 범인이 아니라.

보샤통 제가 할 수 있어요. 표를 준비했어요. 하루 단위로.

그로세 당연히 표를 준비하셨겠죠.

장면2 — 오전 10시 30분, 같은 사무실 — 49일의 원인 분석

보샤통 지연 49일. 북동쪽 모퉁이 정화로 21일: 발주처. 버전 5 도면 지연으로 10일: 설계 사무소를 통해 발주처. 인정된 악천후 8일: 누구 책임도 아님. 골조 사고로 10일: 건설사. 제 분석이에요. 이견은 있을 수 있지만, 근거가 있어요.

쥘리앵 우리 31일. 건설사 10일. 아무도 아닌 게 8일.

바스티앵 그럼 위약금은 열흘. 3만 유로. 14만 7천이 아니라.

그로세 그걸 받아들이신다고요? 위약금을 5분의 1로 줄인다고요?

클레망스 당신이 일으킨 것에 대해서만 위약금을 물려요. 우리가 일으킨 것까지가 아니라.

그로세 변호사가 함정이냐고 물을 거예요.

클레망스 원인 분석이라고 하세요. 모르실 거예요.

보샤통 이제 반대쪽. 그쪽 클레임. 28만 유로. 그것도 봤어요.

그로세 그래서요?

보샤통 발주처 때문인 31일 동안 대기 비용이 들었죠. 크레인, 비계, 대기한 팀. 그쪽 청구서 기준으로 12만 유로로 봐요. 나머지 16만은 간접비와, 발주처 책임이 아닌 날들에 대한 이윤이에요. 그건 인정할 수 없어요.

그로세 28만 중 12만.

부르자 제가 제안했을 금액보다 많네요. 파스칼이 오늘 후하네.

보샤통 후한 게 아니에요. 정확한 거예요. 같은 게 아니죠.

쥘리앵 12만 지급, 위약금 3만 공제. 건설사에 순 9만.

클레망스 9만. 그리고 공기 31일 연장.

그로세 비 온 8일은요?

보샤통 그것도 연장. 돈은 없이. 하늘은 아무에게도 돈을 안 내요.

그로세 공기 39일, 순 9만. 제가 28만과 70일을 요구했던 거 아세요?

바스티앵 알아요. 못 받을 것도 아셨잖아요.

그로세 알았죠. 늘 두 배를 요구해요. 건설업의 규칙이에요.

클레망스 우리한텐 아니에요. 다음엔 정당한 만큼만 요구하세요. 그럼 빨리 지급할게요.

그로세 빨리 지급. 쉬운 것처럼 말씀하시네요.

쥘리앵 9만. 어디서 내죠? 예비비는 21만이에요.

보샤통 은행에 묶인 40만 적립금이 있어요. 바로 이런 용도죠. 사용을 승인할게요.

쥘리앵 그럼 적립금은 31만. 예비비는 그대로.

그로세 은행 측 엔지니어가 건설사를 위해 돈을 풀다니. 처음 봐요.

보샤통 일정표를 위해 푸는 거예요, 그로세 씨. 제가 지키는 건 일정표뿐이에요.

지훈 질문이 하나 남았어요. 7주를 어떻게 따라잡죠?

그로세 전부는 못 따라잡아요. 3주는 따라잡을 수 있어요. 토요일에 인부들 일당을 줄 수 있다면.

클레망스 왜 토요일 일당을 못 주시죠, 그로세 씨?

절정·전환 — 오전 11시 30분, 같은 사무실 — 45일짜리 문제

그로세 그건…

클레망스 여기서 말씀하셔도 돼요. 아무도 적지 않을 거예요.

그로세 현금이 없어서요. 그래요. 45일 뒤에 지급하시죠. 철강 공급업체는 30일에 받길 원해요. 인부들은 월말에. 6개월째 제 당좌 대월로 이 공사장을 메우고 있어요. 지난주 은행에서 전화가 왔어요. 28만 클레임은 가을까지 버티려는 거였어요.

쥘리앵 우리 공사를 대신 금융해 주고 계셨네요. 그리고 우린 몰랐고요.

그로세 고객한텐 아무도 말 안 해요. 고객은 약하다는 신호로 봐요. 다른 건설사를 찾죠.

클레망스 저는 제 공장의 위험으로 봐요. 그쪽 회사가 쓰러지면 제 공사가 6개월 멈춰요. 다른 건설사를 찾지 않을게요. 다른 걸 제안하죠. 지금부터 보샤통 씨 확인 후 15일 안에 지급할게요. 45일이 아니라. 우리에겐 현금이 조금 들고, 그쪽엔 많이 돌아가요.

쥘리앵 15일 지급이면 약 30만 유로를 앞당기는 거예요. 은행이 동의하면 묶인 적립금으로 할 수 있어요.

보샤통 실제 진척에 연동하면 은행이 동의할 거예요. 기성고마다 제가 확인할게요.

그로세 15일이라. 뭐라고 해야 할지 모르겠네요.

클레망스 좋다고 하세요. 그리고 은행이 다시 전화하면 그날 바로 알려 주세요. 모두와 지키는 우리 규칙이에요.

그로세 그날 바로. 알겠어요. 휴대폰 번호 드릴게요.

바스티앵 이미 있어요. 견적서 1쪽 아래.

그로세 당연하겠죠.

클레망스 대신 조건 두 가지. 만회 계획. 9월 말까지 한 달에 토요일 두 번. 9월 30일까지 건물 외피 완성.

그로세 9월 30일. 해내면요?

클레망스 보너스 2만 유로. 못 하면 10월 1일부터 위약금이 다시 붙어요.

그로세 보너스와 위약금. 당근과 채찍이네요.

보샤통 보너스·말러스. 더 우아하죠. 그리고 계약 조항이에요.

그로세 두 번째 조건은요?

클레망스 안전 난간. 매주 공장 CSE 위원과 함께 현장 안전 점검. 파트리크 비알. 수당을 잃지 않으려고 작은 부상을 숨기던 작업장을 아는 사람이에요. 아무것도 그냥 넘기지 않을 거예요.

그로세 공장 노동자가 제 현장을 점검한다고요?

클레망스 이 건물에서 10년을 일할 노동자예요. 건물이 어떻게 지어졌는지 알 권리가 있어요.

그로세 좋아요. 목수가 지난달 복귀했어요. 아직 절뚝거려요. 비알 씨가 왜 오는지 그 친구한테 말해 줄게요.

지훈 오송에서 정 대표님도 똑같이 하셨어요. 미래의 작업자들이 매주 금요일 공사장을 돌았어요.

그로세 정 대표에 백 이사라. 그분들이 좋아지기 시작하네요.

마무리 — 오후 1시, 현장 출입구 — 빨간 일정표, 주황 일정표

부르자 일정표를 다시 칠할게요. 31일은 주황색. 우리 몫.

바스티앵 골조 열흘은?

부르자 빨간색. 비 온 8일은 회색. 하늘엔 색이 없으니까.

쥘리앵 재무 결산. 건설사 순 9만은 묶인 적립금에서. 예비비는 21만 그대로. 적립금은 31만, 거기서 15일 지급에 따른 선지급분을 빼요. 빠듯하지만 버텨요.

클레망스 일정은?

보샤통 지연 49일 중 39일 인정. 만회하면 9월 말 건물 외피 완성. 클린룸 설치는 12월. 설비 입고는 1월. 그리고 제 눈으로 보기 전엔 서명 안 해요.

지훈 원래 계획보다 석 달 지연. 오송처럼요. 백 이사님은 정상이라고 하실 거예요.

클레망스 석 달. 3월에 파트리크가 예언한 숫자네. 「오늘 3주면 1년 뒤 3개월.」

그로세 아르노 대표님. 변호사한테 전화 안 했어요. 그 말씀 드리고 싶었어요.

클레망스 고마워요. 대신 은행에 전화하세요. 15일 안에 지급받는다고.

그로세 지금 바로 할게요. 안 믿을 거예요.

바스티앵 대장, 네 번째 공책: 「공사: 49일, 그중 31일은 우리 몫. 우리가 일으킨 건 지급. 그가 일으킨 건 공제.」

쥘리앵 출퇴근 기록기 옆에도 붙일까요? CSE가 요구할 거예요.

보샤통 붙이세요. 색깔까지. 노동자들은 은행보다 색깔을 잘 읽어요.

클레망스 결정 79번: 공사 지연은 실패한 로트처럼 하루 단위로 다룬다. 31일은 우리, 10일은 건설사, 8일은 하늘. 위약금은 10일분만, 대기 비용 12만은 묶인 적립금에서 지급. 독립 엔지니어 확인 후 15일 지급. 한 달에 토요일 두 번, 9월 30일 외피 완성, 보너스 아니면 위약금. CSE와 매주 안전 점검.